

Số: **619** /QĐ-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức quản lý dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu năm 2022 thuộc Công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-LĐTĐBXH ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-LĐTĐBXH ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất;

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-LĐTĐBXH ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TBLĐ ngày 10/4/2022 của Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất về việc phê duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh, bổ sung (lần 2) công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất;

Xét Tờ trình số 05/TTr-TBLĐ ngày 06/6/2022 của Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh hình thức quản lý dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (kèm theo hồ sơ có liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hình thức quản lý dự án và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu năm 2022 thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất như sau:

1. Điều chỉnh hình thức quản lý dự án từ Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án sang Tổ chức tư vấn quản lý dự án (để thực hiện các công việc trong năm 2022).

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu năm 2022 theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.


Điều 3. Quyết định này và những điểm không đổi của Quyết định số 1131/QĐ-LĐTBXH ngày 24/9/2020 và Quyết định số 590/QĐ-LĐTBXH ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Người có công, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (đăng tải KHLCNT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);
- KBNN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Bá Hoan

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 619 /QĐ-LĐTĐXH ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục năm 2022 (Khu nhà điều trị thương binh tâm thần, nhà văn hoá, trụ công trung tâm)	3.629.246.000	Kinh phí chi thường xuyên để thực hiện sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất được Bộ giao hàng năm	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Trọn gói	Quý III/2022	140 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án năm 2022 (để thực hiện các công việc trong năm 2022)	119.111.000		Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý III/2022	Theo tiến độ thực hiện dự án
3	Tư vấn thẩm tra dự toán điều chỉnh	2.160.000		Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý III/2022	30 ngày
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục năm 2022	15.678.000		Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý III/2022	30 ngày
5	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục năm 2022	3.629.000		Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý III/2022	30 ngày

Phu

6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục năm 2022	119.220.000	Kinh phí chi thường xuyên để thực hiện sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất được Bộ giao hàng năm	Chỉ định thầu rút gọn		Trộn gói	Quý III/2022	Theo tiến độ gói thầu xây dựng
7	Kiểm toán các chi phí còn lại (ngoại trừ chi phí kiểm toán gói thầu xây dựng đã thực hiện năm 2021)	35.944.000		Chỉ định thầu rút gọn		Trộn gói	Quý III/2022	30 ngày
TỔNG CỘNG		3.924.988.000						

